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1. PROPÓSITO: Supervisar y revisar todas las obras de infraestructura de carácter público que se están ejecutando en el Municipio De Girardota desde la parte técnica, administrativa y financiera para garantizar la debida ejecución de las mismas y velar por cumplir todos los estándares de calidad exigidos.

2. ALCANCE: Esta supervisión aplica para todas necesidades relacionadas con el manejo de procesos de infraestructura pública del Municipio De Girardota. 

[bookmark: _GoBack]El proceso inicia con un recorrido de identificación y verificación de la necesidad, continuando luego con el proceso administrativo que incluye los estudios, contratación, supervisión de la ejecución y finaliza con la inspección de obras y aprobación de las mismas. 

3. DEFINICIONES:


3.1. ADJUDICACIÓN: La adjudicación es un acto administrativo que consiste en la asignación de un contrato para la prestación de servicios o adquisición de bienes.

3.2. SUPERVISOR: Es el funcionario encargado de lograr que las obras se ejecuten dentro del programa establecido, con la calidad de obra especificada y el costo contratado.

3.3. INSPECCIÓN: El conjunto de operaciones y revisiones periódicas necesarios para que una obra se mantenga con las características funcionales, resistentes e incluso estéticas con las que fue proyectada y construida.



4. ACTIVIDADES Y CÓMO SE HACE:

	ACTIVIDADES
	CONTROLES /
REGISTRO

	1. El proceso inicia con la identificación en campo de la necesidad donde se observa y se analiza la problemática a resolver.
	INFORME DE ASESORÍA Y/O ASISTENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA  - Código: M-GI-F-008

	2. Se realiza un estudio previo donde se evalúa las condiciones generales técnicas y presupuestales del proyecto propuesto.
	· M-GI-F-002 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
· M-GI-F-005 DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION Y LAUTILIDAD (AU)
· M-GI-F-010 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
· M-GI-F-018 MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

	3. Se lleva a una mesa de viabilidad presupuestal.
	

	4. Se inicia un proceso de adjudicación presupuestal.
	

	5. Una vez adjudicado e iniciado y el proyecto, se procede a realizar la inspección y supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra
	M-GI-F-015 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS INFRAESTRUCTURA

	6. Cuando se culmine la obra se debe iniciar el proceso de validación final para garantizar que los trabajos se hayan ejecutado de acuerdo a todas la necesidades.
	M-GI-F-015 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS INFRAESTRUCTURA


	7. Una vez validada la calidad final de la obra ejecutada se realiza el proceso de liquidación del contrato.
	M-GI-F-022 ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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